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Oricine este responsabil cu managementul unui proiect de constructie, 
indiferent de complexitatea acestuia, recunoaste importanta 
generala, pe care o au aspectele financiare si cele legate de cost in 
realizarea activitatilor specifice si in particular dificultatea problemelor 
privind estimarea, controlul si gestionarea costurilor. Costurile sunt 
principala si constanta sursa de preocupare atunci cand:  

• se analizeaza conceptiile tehnice;  

• se stabilesc solutiile tehnologice-organizatorice de executie;  

• se fundamenteaza bugetele;  

• se intocmesc ofertele si propunerile tehnice si financiare;  

• se negociaza si incheie contractele de executie;  

• se analizeaza modificari ale solutiilor proiectate.  

 

Intrebarile care se pun sunt:  

• cum trebuie abordate aceste probleme pentru a estima si evalua 
corect costurile? 

• cum trebuie procedat pentru a diminua la minim riscul de depasire a 
bugetelor planificate? 

•  cum putem asigura un echilibru intre aspectele tehnice si costul 
acestora? 



• In ultima perioada fenomenul tot mai accentuat de 
limitare a resurselor a impus o noua abordare a 
deciziei de a investi, in sensul alocarii rationale a 
resurselor in raport cu destinatia si utilizarea acestora. 
Astfel investitorii au devenit interesati nu numai de 
costurile initiale ale unui proiect de constructie ci si de 
costurile de exploatare pe perioada de viata a 
acesteia. In loc sa analizeze investitia intr-un mod simplu, 
respectiv numai in termeni de cost initial de executie, 
astazi investitorii iau in consideratie si costurile de 
intretinere, reparatii, inlocuire, costurile de asigurare a 
utilitatilor, etc. 

• Realizarea unei constructii performante pretinde nu numai 
de o analiza conceptuala, tehnica si functionala avansata 
dar si de o nuantare a judecatilor economice si a celor de 
natura manageriala. 



Sistemul de constructii este:  

• deschis 

• dinamic 

• social economic 

• Sistem deschis, deoarece are legaturi multiple si interactiuni 
permanente cu mediul din care primeste resurse (financiare, 
materiale, umane, mecanice, climat de lucru, metode de conducere, 
factori atmosferici) si caruia ii restituie lucrari executate. 

 

• Sistem dinamic, deoarece are capacitatea de a-si modifica in timp 
legaturile cu mediul, dar si capacitatea de a crea structuri 
organizatorice stabile capabile sa-i permita existenta sub actiunea 
modificarilor mediului. Sectorul de constructii isi desfasoara activitatea 
in contextul climatului social, politic, economic care este in continua 
schimbare si transformare, gasindu-si forme organizatorice care au 
permis existenta acestuia datorita adaptabilitatii structurale la noile 
conditii ale sistemului economic concurential. 

 

• Sistem social: un sistem social este acela care reuneste factori de 
productie intr-o maniera rationala in vederea obtinerii unor produse 
necesare vietii si activitatii oamenilor, cu un efort economic 
considerabil. 



PRODUSUL DE CONSTRUCTII-Generalitati 

• Piata este cea care permite o adecvare calitativa 
si cantitativa intre cerere si oferta, precum si o 
fixare a pretului produselor. 

• Produsul, in general, este privit nu numai ca o 
entitate fizica dotata cu utilitati functionale, ci 
include si capacitatea vanzatorului de a livra in 
timp si spatiu un bun perfect adaptat nevoilor 
clientului, dar si capacitatea lui de a flexibiliza 
oferta la cererile viitoare, de a sugera inovatiile. 

• Importanta atasata de cumparator specificatiilor 
produsului si relatia stransa 
cumparator/vanzator, fac ca produsul sa fie 
considerat ca un ansamblu de relatii economice, 
tehnice si personale. 



Cumpararea unui produs este sinonima cu riscul si incertitudinea, pentru 
client. 

 

• De ce risc? 

Anumite atribute ale produsului apar ca indicatori de risc: 

• complexitatea produsului si nevoia de mentenanta 

• rata de inovare sau frecventa imbunatatirilor aduse de furnizor 

 

• De ce incertitudine? 

Incertitudinea este legata de piata: ceea ce caracterizeaza piata 
produselor este faptul ca schimbul nu se realizeaza instantaneu ca in 
cazul furniturilor (piata spot). In intervalul scurs intre momentul cand 
se realizeaza luarea de contact si momentul schimbului de produse, 
pot interveni neprevazuturi susceptibile de a modifica conditiile initiale. 

Este posibil sa se afirme ca exista doua tipuri de incertitudini pe piata 
produselor: 

• o incertitudine rezultata din asimetria informationala intre 

•  cumparator si vanzator 

• o incertitudine rezultata din conditiile externe susceptibile de a 
modifica conditiile pactului initial.  

Doua concepte cheie definesc raportul asimetriei informationale intre doi 
agenti: antiselectia si riscul moral (hazard moral). 



PRODUSUL DE CONSTRUCTII – considerat ca sistem 

Produsul de constructii poate fi privit in trei ipostaze: 

• sistem complex 

• sistem tehnic 

• sistem de lucrari 

• Sistem complex: produsul de constructii este complex atat sub aspectul diverselor 
parti si elemente componente corespunzator cerintelor conceptuale tehnice si 
functionale, precum si sub aspectul organizarii procesului productiv de construire si al 
activitatilor desfasurate. 

• Sistem tehnic: deoarece presupune multe niveluri de structurare, subdiviziuni fizice 
sau functionale ce se pot defini. 

• Sistem de lucrari, deoarece se structureaza astfel: 

• categorie de lucrare, cuprinde ansamblul lucrarilor care au acelasi specific de 
executie si sunt cuprinse in acelasi Indicator de norme de deviz. 

Indicatoarele de norme de deviz sunt grupate pe categorii de lucrari, in 41 volume + 8 
volume de indicatoare ajutatoare, pentru operatiuni tehnologice. Fiecare indicator are 
un simbol, si sunt organizate pe capitole. 

• capitol de lucrare: cuprinde exclusiv toate articolele de deviz corespunzatoare unui 
articol de lucrare, respectiv proces tehnologic; 

• articol de lucrare: lucrare elementara simpla de constructii, ce cuprinde operatii ce se 
executa de catre muncitori de aceeasi meserie, pe un loc de munca, folosind o 
tehnologie specifica, care se poate defini printr-o unitate de masura; 

• varianta de lucrare: diferentiaza articolele de lucrari prin material, dimensiuni, volum, 
tipul elementului, tehnologia de executie, inaltimea constructiei. 



Categorie de 

lucrari 

Capitol de 

lucrare 

Articol de 

lucrare 

Varianta de 

lucrare 

C CA CA01 Ca01B1 

Ts TsD TsD05 TsD05C1 

RpC RpCA RpCA06 RpCA06C3 

MDTA MDTAD MDTAD02 MDTAD02A1 

 



• Utilizarea indicatoarele de norme de deviz este posibila: 

• in faza de proiectare: 

• la elaborarea antemasuratorilor si stabilirea cantitatilor de 
lucrari; 

• la evaluarea preturilor in cadrul devizelor; 

• la stabilirea cantitatilor de resurse materiale, forta de 
munca si utilaje necesare realizarii lucrarilor de 
constructii; 

• in faza de licitare-ofertare-contractare: 

• la evaluarea pretului în cadrul devizelor elaborate de 
ofertanti; 

• la stabilirea cantitatilor de resurse proprii tehnologiilor 
fiecarui ofertant si a dotarilor cu utilaje ale acestora; 

• in faza de executie: 

• la elaborarea planificarii executiei lucrarilor; 

• la stabilirea cantitatilor de lucrari realizate intr-un interval 
de timp; 

• la determinarea pretului lucrarilor realizate intr-un interval 
de timp; 



Estimarea valorii unei constructii- Metoda globala  
Metoda globala, practica comparatia cu situatii trecute: 

• este necesara o baza de date ce trebuie organizata, iar informatiile 
ierarhizate; 

• sunt necesare modele. 

Aplicarea: 

1. abordare analogica, estimarea se realizeaza prin comparatie cu 
modele: exemplu, pentru un proiect rutier aceste comparatii se produc 
la diferite niveluri: 

• lucrare completa: 5 km; 

• parti de constructie: sectiune curenta, lucrari de arta curente; 

• functii: circulatie, fluidizarea traficului, amenajari, securitate. 

2. abordare parametrica, estimarea costului se face pornind de la 
modelarea produsului de constructii, caracterizat de parametrii 
semnificativi: expl. pentru un proiect rutier parametri ar putea fi: 

• kilometru linear de cale; 

• numar de intersectii, lucrari de arta; 

• numar de cai, latimea cailor, natura traficului; 

• conditii climatice, relief... 



Estimarea valorii unei constructii- Metoda 

analitica 
Metoda analitica, recurge la o analiza detaliata a 

produsului, la o descompunerea a acestuia in parti 
componente, care se cuantifica si se afecteaza cu un 
pret unitar, calculat pe baza normelor de deviz.  

Metodologia formarii pretului in constructii cuprinde: 

• descompunerea constructiei in parti 
componente,  

• masurarea acestora,  

• evaluarea lor,  

• insumarea preturilor partilor care compun 
constructia                

• stabilirea pretului constructiei. 



 
Exemplu de descompunere: 
    

   

   

   

   

     
 
 
 

Obiect de investitii 

Obiect de constructie 

Parti de obiect 

Elemente de constructie 

Norma de deviz 

Pret unitar pe 
articol de deviz 

Procese de lucru 
Articole de lucrare 



• Obiectul de constructie, este o constructie distincta, 
delimitata spatial si caracterizata printr-o destinatie 
functionala: expl. un bloc cu instalatiile aferente dintr-un 
cvartal,, un tronson de drum din cadrul unui drum 
national,... 

• Parte de obiect de constructie, este o zona de 
constructie delimitata spatial având o functiune distincta 
in alcatuirea obiectului: asigura stabilitatea si 
functionalitatea obiectului, si se poate detalia pana la 
nivel de element de constructie. 

• Elementul de constructie, este cea mai mica parte de 
obiect care pastreaza caracteristicile acestuia: expl. un 
stîlp, o grinda, o conducta montata în camin, etc. 

• Procesul de lucru, este o parte a procesului de 
productie alcatuita dintr-o succesiune de operatii, care se 
executa in general de catre muncitori de aceeasi 
categorie, dupa o anumita tehnologie, pe un anumit loc 
de munca si pentru care se poate defini o unitate de 
masura: expl. executarea sapaturilor, montarea 
cofrajelor, fasonarea si montarea armaturilor, prepararea 
si turnarea betonului, etc. 



STRUCTURA PRETULUI DE COST AL UNEI 

CONSTRUCTII 

Datorita caracteristicilor ei: 

• diversitate sub aspectul structurii,  

• conditiile în care se desfasoara,  

• raporturile care se stabilesc între investitor si antreprenor  

    productia de constructii creaza probleme complexe în 
ceea ce priveste elaborarea si aplicarea unui sistem 
coerent si eficace de preturi comparativ cu alte ramuri 
ale economiei nationale. 

Pretul de cost al unei constructii reprezinta suma tuturor 
cheltuielilor angajate de organizatia de constructii pentru 
necesitatile de productie. 



CHELTUIELI DIRECTE 

+ CHELTUIELI DE SANTIER 

= COST DE PRODUCTIE 

+ CHELTUIELI SPECIALE 

+ CHELTUIELI INDIRECTE 

= PRET DE COST  (PRAG DE RENTABILITATE) 

+ PROFIT 

= PRET DE VANZARE fara T.V.A. (CIFRA DE AFACERI) 

+ T.V.A. 

= PRET DE VANZARE CU TAXE INCLUSE 

 



DOCUMENTATIA DE DEVIZ - parametri 

Parametrii de baza necesari pentru intocmirea documentatiei 
– Articol de deviz 

– Norma de deviz  

– Pret unitar de deviz 

• Articolul de deviz reprezinta un articol de lucrare incadrat in 
Indicatorul de norme de deviz corespunzator categoriei de lucrari. 
Deasemeni i se ataseaza consumurile specifice de resurse 
necesare realizarii, respectiv norma de deviz precum si preturile 
specifice de deviz. 

• Norma de deviz  este o specificatie tehnico-economica ce 
cuprinde consumurile de resurse - materiale, forta de munca, utilaje 
- necesare executarii unei unitati de masura din articolul de deviz 
respectiv. 

Normele de deviz constituie baza de calcul a valorii constructiilor si se 
folosesc pentru: 

• stabilirea pretului constructiei; 

• stabilirea volumului de resurse necesare; 

• esalonarea in timp a executiei si a resurselor; 



Continutul normei cuprinde: 

• consumurile specifice de materiale 

• consumurile specifice de manopera 

• consumurile specifice de utilaje 

Consumurile specifice de materiale contin consumurile medii de 
materiale necesare efectuarii unei unitati de lucrare: 
– cantitatile de materiale ce intervin real in lucrare 

– pierderile tehnologice cauzate prin prelucrare si punere in opera 

– pierderile netehnologice cauzate de manipulare, depozitare si transport 
de la furnizor pana la locul de punere in opera 

Consumurile specifice de manopera cuprind consumul integral de 
munca necesar efectuarii operatiilor ce intervin in procesul tehnologic 
de executie. Ele se raporteaza la urmatoarele operatii: 

• transportul de la punctul de prelucrare la frontal de lucru 

• executarea lucrarilor in concordanta cu procesele tehnologice 

• curatirea si intretinerea locului de lucru si a mijloacelor de lucru 

• degajarea locului de lucru de materiale si utilaje precum si 
transportarea lor in afara zonei de lucru 

Consumurile specifice de utilaje exprima timpul efectiv de functionare al 
utilajului, exprimat in ore, pentru executarea unei unitati de masura 
din lucrare: cuprind inclusiv timpii auxiliari de alimentare, pornire, 
oprire. 



• Pretul unitar de deviz  (Pui) reprezinta pretul realizarii sau executarii unei unitati de masura dintr-un articol de 
deviz. El se stabileste, pentru fiecare articol, pe baza consumurilor specifice de resurse aferente normei de deviz la 
nivelul articolului. 

• Pui deviz = consum specific de resurse x preturi de deviz, ofertate la nivelul fiecarui articol (lei/U.M) 

• materiale: 

• pret unitar al materialului pus în opera, PM ; 

•    PM = P0+P1+P2  

• P0 - pret de achizitie; 

• P1 - cheltuieli de transport de la furnizor la depozitul antreprenorului; 

• P2 - cheltuieli cu depozitarea, manipularea, transportul la locul de punere în opera 

• pretul materialului pe unitatea de articol de deviz, PMi: 

•    PMi = NM x PM, unde 

• NM - norma de consum de materiale pe unitatea de articol de deviz (consum  specific de materiale) 

• PM - pret unitar al materialului pus in opera; 

• manopera: 

• costul orar al manoperei directe, Pm: 

•    Pm = Cp / Tm 

• Cp - cheltuieli cu personalul care lucreaza pe santier (salarii, sporuri, indemnizatii, impozite pe salarii, asigurari 
sociale, somaj, concedii, cazare, transport, cheltuieli pentru protectia muncii); 

• Tm - numarul total de ore manopera directa necesare pentru realizarea constructiei. 

• costul manoperei pe unitatea de articol de deviz, Pmi:  

    Pmi = Pm x Nm, unde 

• Pm - costul orar al manoperei directe; 

• Nm - cantitatea de manopera pe unitatea de articol de deviz. 

• utilaje:  

• costul orei de functionare efectiva, Pu: 

•    Pu = (C1+C2+C3) / Tu 

• C1 - cheltuieli cu transportul mijlocului tehnic; 

• C2 - cheltuieli privind cota de amortisment si reparatii cand utilajul este pe santier; 

• C3 - cheltuieli cu functionarea efectiva a mijlocului tehnic; 

• Tu - durata efectiva de functionare a utilajului în intervalul cat se afla pe santier. 

• costul utilajului pe unitatea de articol de deviz, Pui : 

•    Pui = Pu x Nu, unde 

• Pu - costul orei de functionare efectiva; 

• Nu - numarul de ore de functgionare a utilajului pe unitatea de articol de deviz. 



• EXEMPLU: 

Se considera urmatorul articol de antemasuratoare.  

Sa se calculeze pretul unitar pe articol de deviz ( defalcat pe 

tip de resurse ) si global la nivel de articol. 

DAO6B1 

Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de 

rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si 

anticapilara, cu asternere mecanica. 

  U.M.  mc       

 V = 10000 mc 

Consumurile normate ale resurselor si calculul preturilor 

unitare se vor prezenta in tabelul urmator: 

 



Nr. 
crt. 

Tipul resursei U.M. Consum 
unitar 

normat 

Pret de 
achizitie

(ron) 

Pret 
unitar 

MATERIALE 

1 Balast mc 1.311 40,0 52,44 

2 Apa mc 0.232 2,5 0,58 

                                Pret unitar materiale                                 53,02 

MANOPERA 

1 Pavator  ore 0.37 10,0 3,7 

                             Pret unitar manopera 3,7 

UTILAJE 

1 Autogreder pana la 175 
CP 

ore 0.048 58,0 2,78 

2 Rulou compresor static 
autopropulsat de 8-14 t  

ore 0.153 77,0 11,78 

3 Autocisterna de 5-8 t cu 
dispozitiv de stropire 

ore 0.023 88,0 2,02 

                             Pret unitar utilaje 16,58 

Pret unitar pe articol de deviz      73,30 

Pret total pe articol de deviz 733040 
 



Documentatia de deviz – importanta, alcatuire 

  
Documentatia de deviz este o documentatie tehnico-economica prin 

care se stabileste costul produsului de constructie.  

Serveste la: 

  executia lucrarilor de constructii  

  decontarea realizarii acestora.  

Este compusa dintr-un ansamblu de piese scrise, respectiv: 

 antemasuratori 

 devize 

 liste cu consumurile de resurse  

 liste cu utilajele si echipamentele tehnologice care necesita 

montaj. 



ANTEMASURATOARE 

• reprezinta piesa scrisa prin care se determina cantitatile de lucrari 
pentru fiecare articol de lucrare ce se executa in cadrul unei categorii 
de lucrari din alcatuirea unui obiect de constructie 

• se intocmeste de catre proiectant, pe parti de obiect (stadii fizice) si in 
ordinea tehnologica de realizare 

• se elaboreaza pe baza analizarii si masurarii proiectului tehnic, 
materializandu-se printr-o lista de articole de lucrari grupate pe parti de 
obiecte corespunzatoare stadiilor fizice: pentru  fiecare articol se pun in 
evidenta o serie de elemente caracteristice ce le definesc si le 
definitiveaza: simbol, denumire, calculul cantitatii, cantitatea, unitatea 
de masura 

• o operatie importanta in elaborarea antemasuratorilor o reprezinta 
evaluarea – masurarea corecta a cantitatilor de lucrari, conform 
proiectului. 

• cu cat lucrarile de constructii se incadreaza cat mai corect in normele 
de deviz si preturile corespunzatoare acestora, in conformitate cu 
situatia reala (constructive, tehnologica, organizatorica, economica), cu 
atat costul estimat in etapa de proiectare va corespunde costului 
obtinut prin executie. 

• de maniera in care se intocmeste antemasuratoarea unui proiect 
depinde calitatea documentatiei de deviz si implicit costul produsului 
de constructii. 



PROIECTANT:                 PROIECT Nr. 

                FAZA: STUDIU DE 

FEZABILITATE 

A N T E M A S U R A T O A R E 

01. SUPRASTRUCTURA 

NR. SIMBOL ARTICOL                                                        

D E N U M I R E   A R T I C O L                         CANTITATE        UNITATE DE    

MASURA 

01.01. DA06B1 

Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, 

aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica. 

U.M. mc 

V01 = 11800 x 7.00 x 0.12 = 9912mc 

                                                                                             Cantitate = 9912 mc 

                                                                                              Rotund   = 9920 mc 

01.04 DB16G1 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, în grosime de 3.5 

cm, cu asternere mecanica. 

U.M. mp 

S04 = 11800 x 7.00 = 82600 mp 

Cantitate = 82600 mp 

Rotund = 82600 mp 

01.05 DZ14C1 

Preparare beton asfaltic fin, bogat în criblura, executat la cald cu bitum, în instalatii tip 

TELTOMAT. 

U.M. tone 

G05 = 0.083 x 82600 = 6855.80 tone 

Cantitate = 6855.80 tone 

Rotund = 6860.00 tone 

 

01.07 TRA01A10 

Transport rutier al betonului asfaltic, la distanta de 10 km. 

U.M. tone 

G07 = G05 = 6855.80 tone 

Cantitate = 6855.80 tone 

Rotund = 6860.00 tone 

 

 

                      Intocmit,                                                              Verificat 

 



DEVIZE 

Structurarea devizelor dupa continut si legislatie: 

Structurare tehnica Structurare dupa 
gradul de detaliere 

Structurare dupa 
legislatia de licitare-
ofertare 

Deviz pe parti de obiect 
de constructie 

Devize analitice pe 
stadii fizice 
Devize pe categorii de 
lucrari 

Liste cu cantitati de 
lucrari – deviz oferta pe 
categorii de lucrari 

Deviz pe obiect de 
constructie 

Deviz sintetic pe 
obiect 

Centralizatorul 
categoriilor de lucrari – 
Deviz oferta pentru 
obiectul de constructie 

Deviz pe obiect de 
investitie 

Deviz general Centralizatorul obiectelor 
– Deviz oferta pentru 
obiectul de investitie 

Alte tipuri de devize Devize financiare  

 



Executant 1          Drum Cetatea Heracleea                                

  Obiectiv 1          Reabilitare drum                                      

    Obiect 1          drum                                                  
 Categorie 3          Acostamente                                        

 
Deviz analitic 

Pozitie Cod resursa U/M Cantitate Sp.mat Pret materiale Val. materiale 

          Corectii   Sp.man Pret manopera Val. manopera 

          Denumire resursa   Sp.uti Pret utilaj Val. utilaj 

          Observatii    Pret transport Val. transport 

          Liste anexa    Nr.ore/UM TOTAL A 

          Greutate/UM Greutate totala 

       

1 DA18B1       82 M CUB      296.00000    0.05 14.87 

       0.01 1.65 

          STRAT FUND AGREG AMESTECURI OPTIMALE EXECUTAT CU      0.04 13.17 

          ASTERNERE MECANICA                                  0.00 0.00 

                                                               0.70 29.70 

     2.40 710.59 

          L:10802  -0001:DZ03A1      -PREP AMESTEC OPTIMAL DIN AGREGATE DE CARIERA PTR FUNDATII DE DRUMURI 

2 DA12C1       82 M CUB      356.00000    0.04 14.50 

       0.00 0.86 

          STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE        0.02 7.03 

          MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE       0.00 0.00 

                                                               0.30 22.39 

     1.96 695.98 

3 TRA01A03     82 TONE       533.00000    0.00 0.00 

       0.00 0.00 

          TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO    0.00 0.00 

          R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=   3 KM.            $  0.00 1.20 

                                                               0.00 1.20 

     0.00 0.00 

4 TRA01A03     82 TONE       712.00000    0.00 0.00 

       0.00 0.00 

          TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO    0.00 0.00 

          R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=   3 KM.            $  0.00 1.60 

                                                               0.00 1.60 

     0.00 0.00 

  Greutate totala 1406.57418     Total materiale 29.37 

 Total ore 313   Total manopera 2.51 

     Total utilaj 20.20 

     Total transport 2.80 

     Total A 54.89 

       

                                               OFERTANT  

 



Formular F2       

Obiectiv 1 Reabilitare drum        

CENTRALIZATORUL 

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 1 - drum 

  Nr. cap./               

Nr. subcap   Valoarea    

crt. deviz     
(exclusiv 

TVA)     

 obiect    Mii  ron  Mii       

0     1   2 3     

1 I. Lucrari de constructii           

1 1 1 suprastructura drum   1,163.74 1,163,740.00     

2 2 2 drumuri laterale     27.48 27,480.00     

3 3 3 Acostamente     64.22 64,220.00     

4 4 4 podete     69.13 69,130.00     

5 5 5 santuri si rigole     268.48 268,480.00     

6 6 6 siguranta circulatiei   229.88 229,880.00     

7 7 7 terasamente     11.70 11,700.00     

8 8 8 parcare     27.29 27,290.00     

    TOTAL cap. I     1,861.92 1,861,920.00     

    TOTAL valoare (exclusiv TVA)   1,861.92 1,861,920.00     

  Taxa pe valoarea adaugata  353.77    

  Total valoare (inclusiv TVA)  2,215.69    

         

                     PROIECTANT                                                        

 



TVA

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.2 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.3

Amenajari pentru protectia mediului 

si aducerea la starea initiala 29.808 6.524 7.154 36.963 8.089

29.808 6.524 7.154 36.963 8.089

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.1 Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.2

Taxe pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii 14.904 3.262 3.577 18.481 4.045

3.3 Proiectare si inginerie 29.808 6.524 7.154 36.963 8.089

3.4

Organizarea procedurilor de 

achizitie publica 14.904 3.262 3.577 18.481 4.045

3.5 Consultanta 27.977 6.524 6.714 34.691 8.089

3.6 Asistenta tehnica 44.713 9.785 10.731 55.444 12.134

132.306 29.356 31.754 164.060 36.401

4.1

Constructii - Deviz pe Obiect -  

Modernizare DJ208 2980.850 652.350 715.404 3696.254 808.914

4.2 Montaje utilaje tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente 

de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2980.848 652.350 715.404 3696.254 808.914

 privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii:  - Modernizare DJ208

DEVIZ GENERAL 

      in mii lei /mii euro la cursul 4,5694 lei/ euro din data de 31.07.2013

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

Nr.Crt.
Denumirea capitolelor si 

subcapitolelor de cheltuieli

TOTAL Capitol 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

Valoare (fara TVA)

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

TOTAL Capitol 4

TOTAL Capitol 3

Valoare (inclusiv TVA)

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului



Organizare de santier 74.521 16.309 17.885 92.406 20.223

5.1.1. Lucrari de constructii 74.521 16.309 17.885 92.406 20.223

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

santierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Comisioane, taxe, cote legale, 

costul creditului 40.107 8.777 0.000 40.107 8.777

 5.2.1 Cota aferenta Inspectoratului 

de Stat in Constructii pentru 

controlul calitatii lucrarilor de 

constructii (0,7% la C+M);
21.596 4.726 0.000 21.596 4.726

 5.2.2 Cota pentru controlul Statului 

in amenajarea teritoriului, urbanism 

si pentru autorizarea lucrarilor de 

constructii (0,1% la C+M);
3.085 0.675 0.000 3.085 0.675

 5.2.3 Cota aferenta Casei Sociale 

a Constructorilor (0,5% la C+M).
15.426 3.376 0.000 15.426 3.376

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 314.479 68.823 75.475 389.955 85.340

429.108 93.909 93.360 522.468 114.341

6.1

Pregatirea personalului de 

exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

6.2 Probe tehnologice

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3572.071 782.138 847.672 4419.745 967.745

2895.587 675.182 694.941 3590.527 837.226

PROIECTANT GENERAL BENEFICIAR

Din care C+M

5.1

5.2

TOTAL GENERAL

TOTAL Capitol 5

TOTAL Capitol 6

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar



• LISTA CU CONSUMURILE DE RESURSE (EXTRASE DE RESURSE) 

 

• Resursa reprezinta orice mijloc care contribuie la realizarea produsului. 

• In activitatea de constructii resursele constituie totalitatea mijloacelor 
necesare realizarii lucrarilor de constructii in vederea obtinerii produsului de 
constructii. Ca tipuri de resurse se pot mentiona: 

• - resurse materiale: 

• financiare 

• materiale de constructii 

• umane 

• mecanice  

• - resurse imateriale: 

• factori climatici 

• pozitie geografica 

• Extrasele de resurse reprezentate sub forma de liste cuprind tipurile, 
sortimentele si cantitatile de resurse necesare executarii lucrarilor de 
constructii. 

• Listele se elaboreaza pe parti de obiect de catre proiectant. Cantitatile 
cuprinse in liste se determina pe baza cantitatilor de lucrare stabilite in 
antemasuratori, dar sip e baza consumurilor specifice din normele de deviz in 
care au fost incadrate lucrarile. 



Lista cu consumuri de materiale 

Nr.crt. Denumire 
material 

UM Cantitate Pret 
unitary 

(fara 

TVA) 
(RON) 

Valoare 
(exclusivTVA) 

 

 

Furnizor Greutate 

(tone) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

        

TOTAL     

 

Lista cu consumurile de forta de munca 

Nr.crt. Denumire meserie Consumuri (om-ore) Tarif mediu  

RON/ora 

Valoare (exclusiv TVA) 

1 2 3 4 5 

     

TOTAL  

 



LISTA CU UTILAJELE SI ECHIPAMENTELE TEHNOLOGICE SI 

FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ 

Utilajele si echipamentele tehnologice sunt reprezentate prin utilaje si 

echipamente care servesc unor procese tehnologice: expl. macaraua. 

Utilajele si echipamentele functionale sunt reprezentate prin utilaje si echipamente 

care servesc exclusiv la realizarea functiei obiectivului de constructie in interiorul 

caruia se realizeaza: expl. sistem de climatizare, hidrofoare. 

Listele de utilaje si echipamente tehnologice si functionale se intocmesc separat 

pentru fiecare obiect de constructie conform legislatiei in vigoare la data elaborarii. 

Nr.crt. Denumire 

utilaj sau 

echipament 

UM Cantitate 

 

Pret unitar 

RON/UM 

Valoare 

(exclusiv 

TVA) 

Producator 

Furnizor 

 

Fisa 

tehnica 

atasata 

 Obiect 01 

a…… 
b….. 

Obiect 02 

a…… 
b….. 

      

TOTAL    

 


